

جدول قيادة لمتابعة تنفيذ الصفقات المنجزة من قبل البلدية

تاريخ التسليم النهائي	تاريخ التسليم الوقي	دفع الأقساط أو الفاتورات				تاريخ الإذن بالأشغال/أو تقديم الخدمة	تاريخ إمضاء الصفقة	تاريخ المصادقة على إسناد الصفقة من قبل لجنة الصفقات المختصة	التقييم الفني والمالي للعروض	تاريخ فتح العروض	التاريخ الأقصى لقبول العروض	تاريخ إشهار الصفقة بالصحافة	مرجع الصفقة	اسم المشروع	/ع ر
		تاريخ تأدية النفقة من قبل المحاسب المختص	تأشيرة الأمر بالصرف على النفقة	تاريخ الإيداع بمكتب الضبط	عدد الفاتورة										
-	-	-	-	-	-	2018/01/19	2018/01/11	2018/01/09	2017/01/09	2017/11/09 2017/10/24 2017/12/29	2017/09/21 2017/10/17 2017/12/22	مجمع خولة مولهي	دراسات بناء قصر البلدية	1	
-	2017/12/06	2017/12/27	2017/12/05	2017/11/20	1	2017/09/22	2017/09/15	2017/08/17	2017/08/03	2017/07/04	2017/07/04	2017/05/31	SOCAGE	إقتناء شاحنة مجهزة بسلم	2
-	2017/11/30	2018/01/12	2018/01/30	2018/01/03	1	2017/11/30	2017/09/05	2017/08/17	2017/08/03	2017/07/04	2017/07/04	2017/05/31	SOTRADIE	إقتناء شاحنة رافعة	
-	2018/01/15	لم نتوصل بعد بفاتورة الخلاص			1	2017/09/20	2017/09/06	2017/08/17	2017/08/03	2017/07/04	2017/07/04	2017/05/31	SM CCER	إقتناء صناديق شاحنة	
-	2018/01/16	2018/01/16	2018/01/12	2017/12/29	1	2017/11/27	2017/11/30	2017/10/02	2017/10/02	2017/09/29	2017/09/29	2017/09/12	Le moteur diesel	إقتناء سيارتين	

رئيس النيابة الخصوصية

طارق الغضباني